

Information om pågående arbete inom TIS – status 091015

Tacksam om du meddelar mig om du inte vill ha denna typ av information eller meddelar om det är andra som bör få denna information.

TIS (Tillämpad informationsstruktur) är en del av Arkitekturledningen på SKL. TIS verkar för en enhetlig tillämpad informationsstruktur genom samordning och stöd till nedanstående projekt inom ramen för Nationella IT-strategin för vård och omsorg. Översiktlig beskrivning av varje projekt finns i Beställarfunktionens verksamhetsplan på SKL's hemsida. TIS stödjer även arbetet med några övriga nationella projekt.

BHD (Barnhälsodata) – Projektet avvaktar pågående arbete inom TIS med arketyper/templates

Biobanker – Projektets förslag till informationsstruktur har godkänts. Föreslagna termer skall avstämmas med SoS/EpC

Dödsorsaksregistret (hälsodataregister på Socialstyrelsen) – Arbete pågår med informationsstruktur

HSA (Hälsa- och sjukvårdens adressregister) - Avstämning sker med ny version av RIV-specifikation

IFK 2 (Informationsstruktur för kvalitetsregister) – Informationsstruktur för uppgifter till RiksSvikt har utformats med terminologibindning till bl a Snomed CT. Projektets nästa fas (genomförande) har nu startat med 1 – 2 leverantörer och landsting

IFV (överföring av information mellan Försäkringskassan och landstingen) – Arbete pågår med informationsstrukturen

Läkemedel – Informationsstruktur för SIL är framtagen. Informationsstruktur för UFO (Utlämning, Förskrivning och Ordination) ska revideras

Nationell listningstjänst - Avstämning sker av projektets förslag till informationsstruktur.

NPÖ (Nationell patientöversikt) – en ny version finns av RIV-specifikationen där tidigare modeller är sammanslagna till en gemensam modell

PDLIP (Patientdatalagen i praktiken) – Avstämning sker av projektets förslag till informationsstruktur.

Psykiatrins kvalitetsregister – Förslag till informationsstruktur har stämts av med projektet

Varning 2 – Arbete pågår med regler för tillämpning av informationsstrukturen

VIF (Effektivare informationsutbyte mellan vården och folkbokföringen) – informationsstruktur är beslutad och tillämpas genom projektet

VRI (Vårdrelaterade infektioner) – Arbetet pågår med informationsstruktur

Vården på Webben - Arbetet pågår med informationsstruktur

Förutom samordning och stöd till ovanstående projekt, pågår även arbete med:

V-TIM och tillämpning av EN 13606 – arbete pågår med:

- Anpassning har skett av V-TIM till NI's arbete och open EHR's referensmodell. En ny version (V-TIM 2.0) publiceras inom kort
- Verktyg för arketyper/templates har införskaffats från Ocean Informatics. Utbildning har genomförts med ca 20 deltagare
- Arbete pågår med utformning av arketyper för V-TIM 2.0
- Arketyper/templates utformas nu för IFK 2. Därefter startar arbetet med arketyper/templates för övriga projekt
- Bibliotek för nationella arketyper/templates har installerats och kommer att initialt att fyllas med arketyper/templates för V-TIM 2.0 och IFK 2
- Utifrån erfarenheter från arbetet med IFK 2 sker förtydligande av beskrivningen om ansvar, roller och organisation för nationell förvaltning av arketyper/templates samt anpassning av RIV-metoden

TIS-SAM – Avstämning och förankring sker med arbetsgruppen TIS-SAM som består av representanter från landstingen. Arbetsgruppen är delaktig i samordningen av projektens förslag till informationsstruktur

Samverkan med NI (Nationell informationsstruktur) - samverkan sker kontinuerligt med NI-projektet

Samverkan med NF (Nationellt Fackspråk) - samverkan sker kontinuerligt med NF-projektet på Socialstyrelsen. Tillsammans med NF kommer ett projekt att startas för regler för terminologibindning för bl a Snomed CT. Diskussioner pågår även om tillhandahållande/distribution av terminologi som berör V-TIM.

Samverkan med SIS (Standardisering i Sverige) – samverkan sker kontinuerligt med SIS

För ytterligare information kontakta inger.wejerfelt@skl.se